

T A TAHAP II	PEMBIMBINGAN PRA-RANCANGAN 8 MINGGU (2 APRIL - 30 MEI 2012)	1					
		2					
		3					
		4		CSD			C_GUS
		5	MONITORING (1-3 Nov)				
		6	SUSBEC & CAABTES (4-31 Mei)	CSD (23 Apr-6 Mei)	CITAR (4-31 Mei)	CREATE (4-31 Mei)	C_GUS (23 Apr-31 Mei)
		7					
		8					
		9					
		EVALUASI ANTARA (4-8 Jun)					
T A TAHAP III	PEMBIMBINGAN PENGEMBANGAN RANCANGAN 4 MINGGU (11 JUNI - 11 JULI 2012)	1		CSD (11 Jun-2 Jul)			
		2					
		3					
		4	SUSBEC (2-9 Jul)		CITAR (2-9 Jul)	CREATE (2-9 Jul)	
		EVALUASI AKHIR (17-20 Jul)					

LABORATORY WORKS BERLANGSUNG SELAMA **5 MINGGU** SEBAGAIMANA JADWAL DI ATAS. SUBSTANSI DAN HAL-HAL TEKNIS TERKAIT KEGIATAN INI AKAN DITENTUKAN OLEH **PUSAT STUDI** MAUPUN **DOSEN PEMBIMBING** MASING-MASING PESERTA.